Информация об итогах проведения контрольного мероприятия «Проверка расходования межбюджетных трансфертов поселениями, соблюдения сроков выполнения работ, указанных в контрактах на содержание мест захоронений на следующих объектах: Администрация сельского поселения Васильевское, Администрация сельского поселения Дашковское, Администрация сельского поселения Данковское, Администрация сельского поселения «Липицкое»
Основание для проведения проверки: обращение Главы Серпуховского муниципального района Шестуна А.В. от «27» ноября 2015 года (№ 340-исх).
Предмет контрольного мероприятия: Освоение денежных средств  сельскими поселениями Васильевское, Данковское, Дашковское, «Липицкое» на основании соглашений о передаче полномочий по содержанию мест захоронения, а также соблюдение исполнителями сроков выполнения работ, указанных в контрактах.

Руководитель контрольного мероприятия:

Председатель Контрольно-счетного органа Серпуховского муниципального района Пинская С.В.

Члены группы: 

- главный эксперт Контрольно-счетного органа Серпуховского муниципального района Коновалова Е.А.;

- главный эксперт Контрольно-счетного органа Серпуховского муниципального района Чеченев А.Н.

Предмет проверки: документы, свидетельствующие о заключении контрактов, приемке выполненных работ, указанных в контрактах и документах к ним, при расходовании межбюджетных трансфертов поселениями.

4. Проверяемый период деятельности:

с «01» января 2015 г. по «27» ноября 2015 г.
5. Срок проверки: с  «27» ноября 2015 по «21» декабря 2015 года.
Администрация сельского поселения Васильевское Серпуховского муниципального района

Согласно п.10 ст. 1 соглашения от 25.12.2014 года муниципальным образованием «Серпуховский муниципальный район Московской области» в муниципальное образование «сельское поселение Васильевское Серпуховского муниципального района Московской области» переданы полномочия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения. 25.12.2014 года Главой Серпуховского муниципального района А.В. Шестуном утверждена Дорожная карта администрации сельского поселения Васильевское, согласованная Главой поселения П.Г. Бахматом.

Во исполнение дорожной карты администрацией сельского поселения Васильевское выполнены следующие мероприятия:

- заключен  договор № 200/15 от 05.05.2015 с МУП СМР «Землеустроитель» на сумму 84 000,00 рублей на землеустроительные работы по обмеру восьми земельных участков, два из которых –   расположены  по адресам: Московская область, Серпуховский район, п. д/о Шахтер и Московская область, Серпуховский район, д. Васильевское, предназначены для ритуальной деятельности.  Фактическая стоимость землеустроительных работ по обмеру участков для ритуальных услуг, исходя из площади участков, являющихся предметом договора №200/15 от 05.05.2015 года, составила 30 000,00 рублей).

- заключен муниципальный контракт № 0148300030715000048 от 21.04.2015 года с  ИП Новиков Е.С. на сумму 1 821 534,00 рублей. Работы приняты по актам №1 от 07.05.2015, №2 от 23.06.2015, №3 от 31.07.2015, №4 от 31.08.2015, №5 от 30.09.2015 года в полном объеме.
По результатам проверки деятельности сельского поселения Васильевское по организации содержания мест захоронения признана удовлетворительной. 

Рекомендовано контролировать сроки выполнения работ, обратиться в правоохранительные органы по факту причинения ущерба имуществу поселения на сумму 10 718 руб. 11 коп. и предусмотреть работы по качественной установке опор информационных стендов кладбищ.
Администрация сельского поселения Данковское Серпуховского муниципального района
Согласно п.10 ст. 1 соглашения от 30.12.2014 года муниципальным образованием «Серпуховский муниципальный район Московской области» в муниципальное образование «сельское поселение Данковское Серпуховского муниципального района Московской области» переданы полномочия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения. 25.12.2014 года Главой Серпуховского муниципального района А.В. Шестуном утверждена дорожная карта администрации сельского поселения Данковское, согласованная Главой поселения Н.В. Михайлиным.

Во исполнение дорожной карты администрацией сельского поселения Данковское проведены следующие мероприятия:

- заключен  договор № 03/15 от 03.03.2015 с МУП СМР «Землеустроитель» на сумму 90 000,00 рублей на геодезические работы с постановкой на кадастровый учет земельного участка д.Бутурлино (согласно акту сдачи-приемки работ от 20.03.2015 года работы выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством;
-   заключен договор №1д от 31.12.2014 года с ИП Новиков Е.С. на 90 138 руб. 24 коп, срок действия договора определен до 31.01.2015 года, работы приняты с нарушением установленного срока по акту №1 от 04.03.2015 года в полном объеме, но за пределами срока действия договора (информации о продлении договора или претензии за несвоевременное исполнение договора на проверку не представлено);
- заключен Договор №2д от 01.04.2015 года с ИП Новиков Е.С., который действует до полного исполнения обязательств (то есть отсутствует существенное условие договора) на 99 800 руб. 91 коп, работы приняты по акту №2 от 15.04.2015 года в полном объеме;
- заключен муниципальный контракт № 0148300030715000047 от 17.04.2015 с ООО «Благодоритер» на сумму 1 334 853 рубля 05 коп, работы приняты по актам №1 от 30.04.2015, №2 от 31.04.2015, №3 от 30.06.2015, №4 от 31.07.2015, №5 от 31.08.2015, №6 от 30.09.2015 года в полном объеме.
По результатам проверки деятельности сельского поселения Данковское по организации содержания мест захоронения признана неудовлетворительной, ввиду принятия к оплате завышенного объема работ на 136 053,33 рублей, и принятия работ, не нашедших   отражения в техническом задании на 180 000,00 рублей.  

Рекомендовано контролировать объем и состав  выполненных работ до подписания актов, обратиться в правоохранительные органы по факту причинения ущерба имуществу поселения.
Администрация сельского поселения Дашковское Серпуховского муниципального района
Согласно п.10 ст. 1 соглашения от 25.12.2014 года муниципальным образованием «Серпуховский муниципальный район Московской области» в муниципальное образование «сельское поселение Дашковское Серпуховского муниципального района Московской области» переданы полномочия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения. 25.12.2014 года Главой Серпуховского муниципального района А.В. Шестуном утверждена дорожная карта администрации сельского поселения Дашковское, согласованная Главой поселения Н.В. Шкирой.

Во исполнение дорожной карты администрацией сельского поселения Дашковское проведены следующие мероприятия:

- заключен муниципальный контракт № 0148300030715000017 от 16.03.2015 с ООО «Центр специального обслуживания и увековечения памяти ветеранов» (ООО «Московия-Центр») на сумму 2 600 000,00 рублей. Работы приняты по актам №1 от 16.03.2015, №2 от 29.05.2015, №3 от 30.06.2015, №4 от 31.07.2015, №5 от 31.08.2015, №6 от 30.09.2015, №7 от 31.10.2015, №8 от 30.11.2015 года в полном объеме.
По результатам проверки сельского поселения Дашковское по организации содержания мест захоронения деятельность признана неудовлетворительной, ввиду выявления нарушений на сумму 725 980,75 рублей, а также установления фактов принятия не произведенных работ, и принятие работ, не нашедших своего отражения в контракте. 

Рекомендовано контролировать объемы выполнения работ, контролировать соответствие аукционной документации заключенному контракту, строго соблюдать заключенные контракты по объему и видам работ.
Администрация «Липицкого» сельского поселения Серпуховского муниципального района
Согласно п.10 ст. 1 соглашения от 25.12.2014 года муниципальным образованием «Серпуховский муниципальный район Московской области» в муниципальное образование «сельское поселение Липицкое Серпуховского муниципального района Московской области» переданы полномочия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения. 25.12.2014 года Главой Серпуховского муниципального района А.В. Шестуном утверждена дорожная карта администрации сельского поселения Липицкое, согласованная Главой поселения А.Н. Поповым.

Во исполнение дорожной карты администрацией сельского поселения  Липицкое проведены следующие мероприятия:

- заключен контракт № 114 от 21.02.2015 с ПК "Инженер" на сумму 56 000,00 рублей на кадастровые работы по формированию земельных участков с постановкой на кадастровый учет кладбищ в д. Вязищи, д. Каргашино, д. Мещериново, д. Митинка, д. Пирогово, д. Сенькино, д. Тульчино (старое), д. Тульчино (новое), работы приняты по акту сдачи-приемки работ от 31.03.2015 года в полном объеме.
- заключен муниципальный контракт №   0148300030715000162 от 24.06.2015 с ООО «Благодоритер» на сумму 1 591 404 рубля 35 коп., работы приняты по акту №1 от 30.09.2015 года в полном объеме.
По результатам проверки деятельности сельского поселения Липицкое по организации содержания мест захоронения признана неудовлетворительной по Липицкому и Подмокловскому кладбищам, ввиду принятия к оплате завышенного на 44 063 рубля 41 коп. объема работ и недостаточного контроля за действиями исполнителя по окосу травы на территории кладбищ поселения на общую сумму 40 000 руб. 

Рекомендовано контролировать объем выполненных работ до подписания актов.
